

	Punten	26-apr	15-mei	22-mei	29-mei	5-jun	12-jun
Taak	geschat	wk17	wk20	wk21	wk22	wk23	wk24
DoD	2	2					
Usecase diagram	2	2					
Burndown	2	2					
Repository maken	2	2					
US 1	2		x				
ERD	3		x				
Database vullen	2		x				
Query maken	2		x				
US 2				x			
US 3	2				x		
US 4	2				x		
US 5	2					x	
US 6	2					x	
US 7	2					x	
US 8	2						x
US 9	2						x
US 10	2						x
US 11	2						x
US 12	2						
US 13	2						
US 14	2						
Nog doen	41	33	33	33	33	33	33
Planning	41	35	29	23	18	12	6



